

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	2018					2019				
					Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	
1	Orremyr brl	0 dager	to 18.05.17	to 18.05.17										
2	Prosjektering/Befaringer/Kjellerstrekk/bestillingsmøter	60 dager	ma 02.10.17	fr 22.12.17										
3	Oddvar Solbergsvei 50, 18 leiligheter	30 dager	ma 08.01.18	fr 16.02.18										
4	Oddvar Solbergsvei 48, 16 leiligheter	30 dager	ma 29.01.18	fr 09.03.18										
5	Oddvar Solbergsvei 46, 18 leiligheter	29 dager	ma 19.02.18	fr 06.04.18										
6	Oddvar Solbergsvei 44, 18 leiligheter	29 dager	ma 12.03.18	fr 27.04.18										
7	Oddvar Solbergsvei 42, 10 leiligheter	23 dager	ma 09.04.18	fr 11.05.18										
8	Oddvar Solbergsvei 40, 18 leiligheter	31 dager	ma 30.04.18	fr 15.06.18										
9	Oddvar Solbergsvei 38, 12 leiligheter	25 dager	ma 28.05.18	fr 29.06.18										
10	Oddvar Solbergsvei 36, 18 leiligheter	30 dager	ma 06.08.18	fr 14.09.18										
11	Oddvar Solbergsvei 34, 12 leiligheter	25 dager	ma 27.08.18	fr 28.09.18										
12	Oddvar Solbergsvei 32, 12 leiligheter	25 dager	ma 10.09.18	fr 12.10.18										
13	Oddvar Solbergsvei 30, 12 leiligheter	25 dager	ma 24.09.18	fr 26.10.18										
14	Oddvar Solbergsvei 28, 8 leiligheter	25 dager	ma 08.10.18	fr 09.11.18										
15	Oddvar Solbergsvei 26, 10 leiligheter	25 dager	ma 22.10.18	fr 23.11.18										
16	Oddvar Solbergsvei 24, 16 leiligheter	30 dager	ma 05.11.18	fr 14.12.18										
17	Oddvar Solbergsvei 22, 10 leiligheter	25 dager	ma 07.01.19	fr 08.02.19										
18	Oddvar Solbergsvei 20, 14 leiligheter	25 dager	ma 28.01.19	fr 01.03.19										
19	Oddvar Solbergsvei 18, 16 leiligheter	30 dager	ma 11.02.19	fr 22.03.19										
20	Oddvar Solbergsvei 16, 12 leiligheter	25 dager	ma 04.03.19	fr 05.04.19										
21	Oddvar Solbergsvei 14, 12 leiligheter	24 dager	ma 18.03.19	fr 26.04.19										
22	Oddvar Solbergsvei 12, 16 leiligheter	31 dager	ma 01.04.19	fr 24.05.19										
23	Oddvar Solbergsvei 10, 16 leiligheter	31 dager	ma 29.04.19	fr 14.06.19										
24	Oddvar Solbergsvei 8, 16 leiligheter	30 dager	ma 20.05.19	ma 01.07.19										
25	Oddvar Solbergsvei 6, 18 leiligheter	30 dager	ma 29.07.19	fr 06.09.19										
26	Oddvar Solbergsvei 4, 14 leiligheter	25 dager	ma 19.08.19	fr 20.09.19										
27	nedrigg	20 dager	ma 23.09.19	fr 18.10.19										

Prosjekt: fremdrift orremyr
Dato: fr 19.05.17

Aktivitet		Milepæl		Eksterne aktiviteter	
Deling		Sammendrag		Ekstern milepæl	
Fremdrift		Prosjektsammendrag		Tidsfrist	