

VIKTIGE DATOER ORREMYR BORETTSLAG

Adresse	Etasje	Antall leiligheter	Førbefaring	Bestillingsmøte	Låsbytte	Tildekking	Oppstart	Merking	Vask av bad	Kontrollbefaring	Lås settes tilbake
Oddvar solbergsvei 50	6,7 og 8	6	14.11.17	12.12.17	04.01.18	05.01.18	08.01.18	29.01.18	02.02.18	12.02.18	21.02.18
Oddvar solbergsvei 50	3,4 og 5	6	21.11.17	14.12.17	04.01.18	05.01.18	08.01.18	05.02.18	09.02.18	19.02.18	28.02.18
Oddvar solbergsvei 50	U1, 1 og 2	6	28.11.17	19.12.17	04.01.18	05.01.18	08.01.18	12.02.18	16.02.18	26.02.18	07.03.18
Oddvar solbergsvei 48	6 og 7	4	05.12.17	04.01.18	25.01.18	26.01.18	29.01.18	19.02.18	23.02.18	05.03.18	14.03.18
Oddvar solbergsvei 48	3,4 og 5	6	12.12.17	09.01.18	25.01.18	26.01.18	29.01.18	26.02.18	02.03.18	12.03.18	21.03.18
Oddvar solbergsvei 48	U1, 1 og 2	6	19.12.17	11.01.18	25.01.18	26.01.18	29.01.18	05.03.18	09.03.18	19.03.18	04.04.17
Oddvar solbergsvei 46	6,7 og 8	6	09.01.18	16.01.18	15.02.18	16.02.18	19.02.18	12.03.18	16.03.18	22.03.18	11.04.17
Oddvar solbergsvei 46	3,4 og 5	6	16.01.18	23.01.18	15.02.18	16.02.18	19.02.18	19.03.18	23.03.18	09.04.18	18.04.18
Oddvar solbergsvei 46	U1, 1 og 2	6	23.01.18	30.01.18	15.02.18	16.02.18	19.02.18	26.03.18	06.04.18	16.04.18	25.04.18
Oddvar solbergsvei 44	6,7 og 8	6	30.01.18	06.02.18	08.03.18	09.03.18	12.03.18	02.04.18	13.04.18	23.04.18	02.05.18
Oddvar solbergsvei 44	3,4 og 5	6	06.02.18	13.02.18	08.03.18	09.03.18	12.03.18	09.04.18	20.04.18	30.04.18	09.05.18
Oddvar solbergsvei 44	U1, 1 og 2	6	13.02.18	20.02.18	08.03.18	09.03.18	12.03.18	16.04.18	27.04.18	07.05.18	16.05.18
Oddvar solbergsvei 42	3 og 4	4	27.02.18	06.03.18	05.04.18	06.04.18	09.04.18	30.04.18	04.05.18	14.05.18	23.05.18
Oddvar solbergsvei 42	U1, 1 og 2	6	06.03.18	13.03.18	05.04.18	06.04.18	09.04.18	07.05.18	11.05.18	22.05.18	30.05.18
Oddvar solbergsvei 40	5,6 og 7	6	13.03.18	20.03.18	26.04.18	27.04.18	30.04.18	21.05.18	25.05.18	04.06.18	13.06.18
Oddvar solbergsvei 40	2,3 og 4	6	20.03.18	03.04.18	26.04.18	27.04.18	30.04.18	28.05.18	01.06.18	11.06.18	20.06.18
Oddvar solbergsvei 40	1, U1 og U2	6	10.04.18	17.04.17	26.04.18	27.04.18	30.04.18	04.06.18	08.06.18	18.06.18	27.06.18
Oddvar solbergsvei 38	2,3 og 4	6	17.04.18	24.04.17	24.05.18	25.05.18	28.05.18	18.06.18	22.06.18	02.07.18	06.07.18
Oddvar solbergsvei 38	1, U1 og U2	6	24.04.18	08.05.17	24.05.18	25.05.18	28.05.18	25.06.18	29.06.18	02.07.18	06.07.18

Førbefaring: Vi starter kl 0800, og holder på til vi er ferdige. Beboere som skal videre på jobb oppfordres til å møte nede ved inngangsdør kl 0800

Vi lager da en liste på hvilke leiligheter som taes først, regn med ca 20 min pr leilighet på førbefaring

Bestillingsmøte/bestillingsfrist: Beboer møter i showrom, planlegg badet i forkant av møtet, eksakt tid for bestillingsmøte deles ut i postkasse etter førbefaring

Låsbytte: Gjennomføres mellom 08 00-11 00. Låsesylinder til døren skal skiftes beboer må være tilstede kontaktperson er Hussein Youssef, TLF 969 02 573

Tildekking: Det legges beskyttelsespapp på gulv. Beboer trenger ikke å være tilstede

Merking: Beboer må merke opp på flislagte vegger hvor WC-rullholder, kroker, knagger etc skal monteres ***Dette markeres lettest ved hjelp av teipbiter på veggene.***

Det som ikke er merket til fristen blir ikke montert.

Overlevering/Vasking: Badet skal etter planen være ferdig, og det blir gjennomført en byggvask i leilighetene mellom kl. 08.00-17.00. **badet kan taes i bruk!**

Ferdigbefaring: Vi starter kl 0800 og holder på til vi er ferdige Representant fra SansBygg, OBOS prosjekt og eier av leilighet møtes for ferdigbefaring av bad.

For de som skal videre på jobb, eller er avhengig av at befaringen går tidlig oppfordres det til å møte ved inngangen kl 0800, det vil da være mulig å avtale rekkefølge regn med ca 20 min pr leilighet ved ferdigbefaring.

Lås tilbake: Låsesylinder i dør skiftes tilbake. Gjennomføres mellom kl. 08.00-11.00. Beboer må være hjemme.