

24.Mars 2020

REHABILITERING AV SYDVENDT GARASJEVEGG

Nå nærmer det seg start på rehabilitering av den sydvendte garasjeveggen vår og 75 plasser som står ytterst mot veggen blir berørt i lang tid. Vi har lagt opp til midlertidig p-plasser for de som er berørt. De som blir berørt vil få brev i postkassa med valgfrie midlertidig p-plass. Plassene som er tiltenkt er ved i innkjøringsvei på venstre side sett fra innkjøring **ca. 10 plasser** og bak 4-6-8 **ca. 15-16 plasser** og plassen Sansbygg brukte som materiell lagringsplass (rett utenfor innkjøring til plan 3 i garasjehuset) **ca. 15 plasser** og der hvor brakkeriggen til Sansbygg var bak 44-46 er det plass til **18-20 plasser** og «Wembley» fotballplass plass til **23-25 plasser**.

Bilene må være fjernet innen utgangen av **lørdag 18 april!**

Grendehuset er for tiden stengt for utleie pga. koronasmitten. Vi vil opplyse beboerne når myndighetene opphever forbudet.

På vårparten vil Hafslund starte gravearbeider vedrørende utskiftninger av strømtrafoer i borettslaget. De vil bli større og bedre og noen skal fjernes.

Orremyr borettslag
Styret

SYDVENDT GARASJEVEGG FREMDRIFTSPLAN



CONSOLVO

Orremyr - Ny fasade - Tentativ fremdriftsplan

	Uke	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Tekst																												
Stillas																												
Riving eks fasade																												
Mekanisk reparasjon, fjerne belegg, kontinuitet																												
KB, belegg og overflatebehandling																												
Nytt belegg og anode innkjøring plan 3																												
Ny fasade, sikring mot påkjørsel, lyktere stålsøyler																												
Stillas ned																												

Rev 2

17.03.2020

ordet "tentativ" betyr foreløpig/tiltenkt.